

**Relatório: Hugo Nascimento Fonseca – @Hugo-NF – 16/0008166**

Data	Tempo	Tipo Tarefa	Descrição da Tarefa
Jun 7, 2017	3 h	Especificação/codificação	Definição da estrutura inicial do projeto, árvore de diretórios e definição da classe usuário
Jun 10, 2017	1h30	Testes	Testes da classe User
Jun 10, 2017	45m	Projetar/especificar	Instalação/Configuração do SQLite
Jun 12, 2017	2h	Revisar projetos	Tentativa de introdução de uma classe abstrata para as conexões com o DB
Jun 12, 2017	20m	Fixes	Solucionados problemas com tratamento de exceções
Jun 15, 2017	30m	Refactoring	Introdução de uma nova interface com a GUI por métodos estáticos
Jun 15, 2017	1h20	Codificação	Criação da classe Ads
Jun 15, 2017	1h45	Codificação	Criação da classe Callbacks
Jun 15, 2017	20m	Testes	Teste da classe Ads
Jun 15, 2017	3h	Codificação	Criação da classe Historic e fix no mapeamento de histórico
Jun 16, 2017	1h	Revisão	Cppcheck e retirada de warnings
Jun 16, 2017	2h15	Testes	Testes da classe Historic
Jun 16, 2017	3h	Projeto/Codificação	Criação da classe Friendship
Jun 16, 2017	30m	Codificação	Início da classe de Pagamento/Segurança
Jun 16, 2017	45m	Teste	Testes de pagamento/segurança
Jun 17, 2017	3h	Projeto/Codificação	Criação dos métodos de avaliação e recuperação dos id's de amigos para busca
Jun 18, 2017	1h	Refactoring/Fix	Refactoring dos métodos da classe Friendship
Jun 19, 2017	2h	Projeto/Codificação (Retrabalho inútil ☹)	Remodelação da classe Historic
Jun 19, 2017	30m	Testes	Novos testes para Historico
Jun 24, 2017	3h	Codificação	Conclusão dos métodos de busca

Jul 27, 2017	30m	Documentação	Comentários Doxygen
<b>Relatório: José Luiz G. Nogueira - @01oseluiz – 16/0032458</b>			
Jun 10, 2017	2h40	Codificação	Codificação das telas de login e registro
Jun 11, 2017	1h45	Testes	Sistema de registro
Jun 12, 2017	1h	Refactoring	Introdução dos campos opcionais de registro
Jun 12, 2017	1h30	Projeto/Codificação	Definição da interface principal do sistema. Passagem de usuário ativo as próximas paginas
Jun 13, 2017	3h	Projeto/Codificação	Definição das páginas internas do sistema
Jun 14, 2017	1h	Testes	Teste de integração GUI – Classe User
Jun 15, 2017	45m	Codificação	Ajustes de mensagens com o usuário
Jun 15, 2017	4h	Codificação	Definição dos Widgets para todas as entidades do sistema
Jun 15, 2017	2h	Codificação	Ajuste do logoff, página de histórico feita, introduzida a inativação da conta
Jun 16, 2017	1h	Revisão	Cppcheck e retirada de warnings
Jun 16, 2017	2h30	Codificação	Introdução da lista de amigos
Jun 16, 2017	2h	Testes	Integração com o módulo Ads
Jun 17, 2017	1h30	Revisão	Solução de conflitos no Git
Jun 18, 2017	3h	Projeto/Codificação	Integração com histórico e lista de amigos
Jun 19, 2017	2h	Projeto/Codificação	Integração com busca
Jun 27, 2017	3h	Testes/Revisão	Revisão do código, cppcheck e gcov
Jun 27, 2017	1h30	Fixes	Correções e melhorias gerais
Jun 28, 2017	4h	Fixes	Correções e melhorias gerais
Jun 30, 2017	4h	Projeto/Codificação	Criação da página de admin
Jul 1, 2017	1h25	Documentação	Comentários Doxygen
Jul 1, 2017	2h	Documentação	Diagramas
Jul 2, 2017	6h	Documentação	Diagramas